

## Distribution EOLE - Tâche #34863

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

### 62 - Documentations

26/10/2022 15:54 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 15/11/2022 11:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 15/11/2022 11:13 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#### #3 - 15/11/2022 17:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0