

Distribution EOLE - Tâche #34874

Scénario # 34631 (Terminé (Sprint)): Documenter l'installation EOLE 2.9

Revoir les prérequis

31/10/2022 10:28 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 30/11/2022	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 31/10/2022 11:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 31/10/2022 11:41 - Benjamin Bohard

/2\_9/commun/02\_miseEnOeuvre/03\_installation/01\_pre-requis.scen

#3 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 14/11/2022 15:30 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 23/11/2022 10:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Ok : [http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/01\\_pre-requis.html](http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/01_pre-requis.html)