

## Distribution EOLE - Tâche #34877

Scénario # 34631 (Terminé (Sprint)): Documenter l'installation EOLE 2.9

### Remplacer la partie partitionnement manuel par un avertissement.

31/10/2022 10:29 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	01/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 30/11/2022	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 31/10/2022 11:44 - Benjamin Bohard

/2\_9/commun/02\_miseEnOeuvre/03\_installation/04-partitionnement.scen

##### #2 - 02/11/2022 15:34 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

Réagencement des parties avec avertissement sur la disparition de l'étape de partitionnement à l'installation, puis mise en avant de l'ajustement des partitions durant la phase de configuration.

##### #3 - 02/11/2022 15:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #4 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

##### #5 - 14/11/2022 16:03 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

##### #6 - 23/11/2022 11:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK : <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/04-partitionnement.html>