

Distribution EOLE - Tâche #34878

Scénario # 34631 (Terminé (Sprint)): Documenter l'installation EOLE 2.9

Annoncer le remplacement d'isolinux par subiquity

31/10/2022 10:30 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 30/11/2022	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 31/10/2022 11:38 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 31/10/2022 11:41 - Benjamin Bohard

/2_9/commun/02_miseEnOeuvre/00_etapes/01-installation.unit

#3 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 08/11/2022 11:18 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 14/11/2022 16:09 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 23/11/2022 11:29 - Joël Cuissinat

Vu dans <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/01-miseEnOeuvre.html>

+ ajout dans http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/02_medias.html

#7 - 23/11/2022 11:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0