

## Distribution EOLE - Tâche #34883

Scénario # 33337 (Terminé (Sprint)): Variables "Workstation" non documentées (et qui pourraient être mises en valeur)

### Relire

02/11/2022 08:59 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	01/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Ludwig Seys	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 30/11/2022	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 02/11/2022 16:59 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 02/11/2022 16:59 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#### #3 - 07/11/2022 09:52 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

#### #4 - 07/11/2022 09:52 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#### #5 - 07/11/2022 09:52 - Ludwig Seys

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

#### #6 - 07/11/2022 09:52 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#### #7 - 29/11/2022 12:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0