

Distribution EOLE - Scénario #34959

Nettoyage des templates nécessaires en cas de désinstallation de eole-ssoserver

10/11/2022 14:04 - Benjamin Bohard

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/01/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description eole-ssoserver est le service SSO par défaut. Le passage à LemonLDAP-NG implique la désinstallation de eole-ssoserver. Les fichiers templatisés ne sont pas supprimés en postrm du paquet et restent présents (configuration apache notamment). EOLE 2.9.0			
Sous-tâches:			
Tâche # 35104: Enlever les fichiers non pris en charge par le paquet à la désinstallation			Fermé
Tâche # 35126: Tester			Fermé
Demandes liées:			
Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #35119: Pipeline de création de paquet b...			Fermé 05/12/2022

Historique

#1 - 24/11/2022 15:54 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Description mis à jour
- Début 10/11/2022 supprimé
- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)
- Points de scénarios mis à 1.0

#2 - 29/11/2022 15:19 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 01/01/2024
- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Carnet Cadoles
- Début mis à 01/10/2022

#3 - 30/11/2022 10:00 - Joël Cuissinat

- Echéance 01/01/2024 supprimé
- Version cible Carnet Cadoles supprimé
- Début 01/10/2022 supprimé

#4 - 30/11/2022 11:29 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/01/2024
- Version cible mis à Carnet Cadoles
- Début mis à 01/10/2022

#5 - 12/12/2022 10:23 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#6 - 14/12/2022 11:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.9.0

#7 - 14/12/2022 11:04 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison Cadoles 31/01/2023