

## Distribution EOLE - Scénario #35025

### EOLE 2.9 : Vérifier la redirection SSO pour Infosquota sur AmonEcole

18/11/2022 15:18 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	01/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	01/01/2024
<b>Assigné à:</b>	Philippe Caseiro	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 31/01/2023	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Test squash : <a href="https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/14419">https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/14419</a>			
This page isn't working etb3.ac-test.fr is currently unable to handle this request. HTTP ERROR 500			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 35046: Porter infosquota en php 8			Fermé
Tâche # 35049: Test			Fermé
Tâche # 35112: Infosquota : le tableau des quotas par groupe ne s'affiche pas			Fermé
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #34950: Correction SCRIBE-T10-004 - Infosquot...			Fermé 03/05/2021

#### Historique

##### #1 - 18/11/2022 15:19 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Début 18/11/2022 supprimé
- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)
- Points de scénarios mis à 1.0

##### #2 - 22/11/2022 10:25 - Laurent Gourvenec

- Echéance mis à 01/01/2024
- Assigné à mis à Philippe Caseiro
- Version cible mis à Carnet Cadoles
- Début mis à 01/10/2022

##### #3 - 15/12/2022 11:14 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

+1 point pour PHP 8

##### #4 - 05/01/2023 12:32 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #35007: EOLE 2.9 : Vérifier les redirections Nginx sur Amon ajouté

##### #5 - 05/01/2023 12:32 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #35007: EOLE 2.9 : Vérifier les redirections Nginx sur Amon supprimé

##### #6 - 05/01/2023 12:33 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #34950: Correction SCRIBE-T10-004 - Infosquota - Scribe (2.9.0-RC1) ajouté

**#7 - 06/01/2023 17:00 - Ludwig Seys**

- Statut changé de Nouveau à Résolu

**#8 - 10/01/2023 11:26 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison Cadoles 31/01/2023

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.9.0