

Distribution EOLE - Scénario #35037

EOLE 2.8 : synchro_zephir doit être exécuté deux fois pour que le status soit actualisé sur le Zéphir

21/11/2022 14:58 - Gilles Grandgérard

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/03/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Objectif :			
<ul style="list-style-type: none">• Éviter la 2nde synchro_zephir• Proposition : renvoyer la liste à la fin de synchro_zephir			
En ajoutant simplement quelques étapes à la procédure actuelle dans les fichiers lib_backend.py, côté Zéphir, et zephirservice.py, côté client, se pose le problème de la séquence globale des opérations : il faut un second synchro_zephir pour remonter l'état après les opérations du premier, au moins dans certains cas d'usage. Par exemple, en partant d'un client avec des fichiers personnalisés :			
si on modifie un fichier personnalisé sur le client, après un synchro_zephir, la modification est signalée si on repousse le fichier original depuis le Zéphir avec les actions, après un synchro_zephir, la modification est toujours signalée (mais le fichier est correct sur le client) après un second synchro_zephir, la modification n'est plus signalée (si aucune modification n'a eu lieu entre les deux, évidemment)			
Cette correction permettrait par exemple de supprimer l'actuel pas n°20 du test ZE-T03-005 - Envoi de fichiers via une variante			
Sous-tâches:			
Tâche # 35285: Étude			Fermé
Tâche # 35292: Récupérer les fichiers du Zéphir avant de créer les sommes de contrôle s...			Fermé
Tâche # 35295: Tester			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #34891: Zephir : les nouveaux fichiers d'u...		Terminé (Sprint)	01/10/2022 01/01/2024

Historique

#1 - 06/12/2022 12:52 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 06/12/2022 12:53 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #34891: Zephir : les nouveaux fichiers d'un serveur ne sont pas vu comme non synchronisé ajouté

#3 - 23/02/2023 12:03 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.8.0.1 à Carnet de produit (Cadoles)

#4 - 09/03/2023 08:54 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 01/01/2024

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Carnet Cadoles

- Début mis à 01/10/2022

#5 - 05/04/2023 10:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison MENSR 31/03/2023
- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.8.0

#6 - 06/04/2023 15:52 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Livraison MENSR 31/03/2023 à Livraison Cadoles 31/05/2023

#7 - 06/04/2023 15:55 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Livraison Cadoles 31/05/2023 à Livraison MENSR 31/03/2023

#8 - 06/04/2023 15:56 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Livraison MENSR 31/03/2023 à Livraison Cadoles 31/03/2023