

## Distribution EOLE - Tâche #35165

Scénario # 35100 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Corriger la Cassification de GLPI

### Vérifier le chargement de la bibliothèque CAS

27/12/2022 10:15 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	27/12/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Philippe Caseiro	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 31/01/2023	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision 06ae7502 - 27/12/2022 10:32 - Philippe Caseiro

GLPI importe CAS.php, forcer le répertoire /usr/share/php/CAS pour que GLPI le trouve (ref #35165)

##### Révision d47b7853 - 27/12/2022 10:39 - Philippe Caseiro

Portage du packaging en 2.9 (ref #35165)

#### Historique

##### #1 - 27/12/2022 10:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 27/12/2022 10:57 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

##### #3 - 05/01/2023 17:12 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de En cours à À valider

##### #4 - 06/01/2023 15:19 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

##### #5 - 10/01/2023 16:26 - Joël Cuissinat

```
eole-glpi$ git branch -r --contains 06ae75027b9d38edcde33c9104b1925f4d15c24f
origin/2.7.2/master
origin/2.8.0/master
origin/2.8.1/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.7.2/master
origin/dist/eole/2.8.0/master
origin/dist/eole/2.8.1/master
origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/master
```

**#6 - 10/01/2023 16:31 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0