

Distribution EOLE - Tâche #35177

Scénario # 35100 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Corriger la Cassification de GLPI

Test

05/01/2023 17:12 - Laurent Gourvenec

Statut:	Fermé	Début:	27/12/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Ludwig Seys	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/01/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Rejouer le test squash			

Historique

#1 - 06/01/2023 14:51 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#2 - 06/01/2023 14:51 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 06/01/2023 15:18 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à Résolu

- Assigné à Ludwig Seys supprimé

- % réalisé changé de 0 à 100

test squash SCRIBE-T10-002a - GLPI Passé sans erreur.

#4 - 06/01/2023 15:18 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#5 - 10/01/2023 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

idem etb1 et etb3