

Distribution EOLE - Tâche #35208

Scénario # 35122 (Terminé (Sprint)): init_sphynx Sphynx 2.8.1

Tester

25/01/2023 09:26 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Ludwig Seys	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/03/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 25/01/2023 09:30 - Benjamin Bohard

Il y a un nouveau test squash qui permet de valider que le chargement des fichiers pkcs#7 aux formats PEM et DER est fonctionnel : "SP-T05-002 - Importer des certificats au format PKCS7"

Il y a deux tests squashes qu'il faut également repasser pour vérifier qu'il n'y a pas de régression (itération "31 - arv" dans le bac à sable 2.9.0)

#2 - 08/02/2023 14:33 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#3 - 08/02/2023 14:33 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/02/2023 16:08 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 0 à 50

SP-T05-002

&

SP-T05-001

Valide sur 2.8.1 & 2.9

#5 - 08/02/2023 16:52 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Il y a deux tests squashes qu'il faut également repasser pour vérifier qu'il n'y a pas de régression (itération "31 - arv" dans le bac à sable 2.9.0)

Les deux test ont été passés, et sont valides !

#6 - 08/02/2023 17:00 - Ludwig Seys

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 08/02/2023 17:02 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 100 à 80

Les tâches précédentes sont validées.

test repassé "en cours", pour la validation de la tâche 35223 (<https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/35223>)

#8 - 23/02/2023 16:56 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#9 - 24/02/2023 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- % réalisé changé de 80 à 100

- *Restant à faire (heures)* mis à 0.0

Tests OK