

Distribution EOLE - Tâche #35217

Scénario # 35182 (Terminé (Sprint)): Générer une ISO eole-2.9.0 stable

Générer EOLE 2.9.0 stable et l'intégrer dans les tests jenkins

31/01/2023 12:11 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	31/01/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison MENSUR 31/03/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/Release#Publication-dune-nouvelle-release-EOLE			

Révisions associées

Révision 5f23ec68 - 01/02/2023 11:10 - Joël Cuissinat

ISO 2.9.0 STABLE

Ref: #35217

Historique

#1 - 31/01/2023 15:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 06/02/2023 09:43 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 08/02/2023 15:18 - Klaas TJEBBES

- Fichier Capture d'écran_2023-02-08_15-17-27.png ajouté

Je ne sais pas si c'est voulu, mais il y a écrit "Candidate" là où pour les autres il est écrit "Stable" (voir capture d'écran jointe).

#4 - 28/02/2023 11:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK + description 2.9.0 modifiée en **Stable** dans Jenkins.

Fichiers

Capture d'écran_2023-02-08_15-17-27.png	62 ko	08/02/2023	Klaas TJEBBES
---	-------	------------	---------------