

## Distribution EOLE - Tâche #35220

Scénario # 34903 (Terminé (Sprint)): Correction AD-T00-001c - Changement de backend DNS pour samba (2.9.0-RC1)

### Corriger le test squash avec le nouveau nom du service

02/02/2023 14:46 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	01/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 31/03/2023	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 13/02/2023 13:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 13/02/2023 13:35 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

##### #3 - 20/02/2023 09:18 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Test AD-T00-001c corrigé (expression régulière et resultat attendu).

##### #4 - 02/03/2023 10:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK (test re-passé : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/14617>)