

Distribution EOLE - Tâche #35283

Scénario # 35279 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.8 : Modifications liées au passage forcé de Samba 4.13 à Samba 4.15

Corrections eole-ad

09/03/2023 09:58 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	09/03/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison MENSUR 31/03/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Pas vu de modification "impérative" :o			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #34232: EOLE 2.9 : faire fonctionner les t...			Terminé (Sprint) 07/06/2022 24/06/2022

Révisions associées

Révision 56930983 - 09/03/2023 15:08 - Benjamin Bohard

Forcer l'adresse IP du contrôleur en conteneur.

Ref #34283

Ref #35283

Historique

#1 - 09/03/2023 15:01 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #34232: EOLE 2.9 : faire fonctionner les tests importations (wbinfo ne contacte pas le DC) ajouté

#2 - 09/03/2023 15:10 - Joël Cuissinat

Bon, en fait si !

#3 - 10/03/2023 15:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 29/03/2023 08:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0