

Distribution EOLE - Tâche #35381

Scénario # 35452 (Terminé (Sprint)): ISO 2.9.0 : essayer de détecter les problèmes liés au réseau

eoie 2.9 - manque la possibilité de spécifier un proxy à l'installation

09/05/2023 17:25 - Thierry ARBEZ-CARME

Statut:	Fermé	Début:	09/05/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Gourvenec	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/08/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Bonjour,			
eoie 2.9 ne permet pas de spécifier un proxy lors de l'installation alors que l'installation a besoin d'un accès internet.			
voir mes messages avec une solution possible sur la liste scribe: https://pcll.ac-dijon.fr/listes/arc/subscribe/2023-04/msg00016.html			
et un autre un peu plus ancien qui concerne les problèmes de partitionnement lors de l'installation avec une solution possible: https://pcll.ac-dijon.fr/listes/arc/subscribe/2023-04/msg00007.html			
les 2 solutions concernent les mêmes fichiers de configuration.			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #35374: Nettoyage des méta-données des partit...		Fermé	01/10/2022

Révisions associées

Révision b5d0025b - 25/08/2023 15:39 - Laurent Gourvenec

Add possibility of setting network and proxy

Ref #35381

Historique

#1 - 09/05/2023 17:32 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #35374: Nettoyage des méta-données des partitions et des superblocs ajouté

#2 - 09/05/2023 17:36 - Joël Cuissinat

Le point numéro 2 est en cours de traitement (cf. [#35374](#)).

#3 - 20/06/2023 16:21 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #35452

#4 - 01/09/2023 09:47 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Nouveau à À valider

- Assigné à mis à Laurent Gourvenec

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 07/09/2023 10:04 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 19/09/2023 09:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- *Restant à faire (heures) mis à 0.0*

OK sur **2.9.0.1-rc2**