

EOLE OpenNebula - Tâche #35386

Scénario # 31713 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Proposition de corrections dans les dictionnaires Hapy

Mettre à jour la documentation

10/05/2023 15:33 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/05/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 11/05/2023 11:32 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#2 - 11/05/2023 14:02 - Ludwig Seys

- Assigné à changé de Ludwig Seys à Benjamin Bohard

#3 - 11/05/2023 14:02 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 11/05/2023 14:05 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#5 - 12/05/2023 12:47 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 25/05/2023 10:47 - Joël Cuissinat

Modifications provenant de [#35369](#) :

- 29_one-master.xml
 - onglet Virtualisation : nombreux libellés corrigés
- 29_one-node.xml
 - onglet Virtualisation : libellé corrigé
- 99_one-frontend.xml
 - onglet Virtualisation : libellé séparateur corrigé

#7 - 26/05/2023 14:23 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

→ http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/ModuleHapy/co/50-Virtualisation_2.html

#8 - 26/05/2023 16:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0