

Distribution EOLE - Tâche #35395

Scénario # 35311 (Terminé (Sprint)): Mettre à niveau les configurations OpenNebula pour EOLE 2.9

Les tests ne disposent pas des ressources nécessaires

16/05/2023 10:53 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/05/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Certaines configurations sont manquantes et leur absence provoque l'échec de certains tests jenkins			

Révisions associées

Révision 10c6ede1 - 16/05/2023 10:54 - Benjamin Bohard

Ajouter les configuration pour les hapy autodeploy en 2.9.0

Ref #35395

Historique

#1 - 16/05/2023 10:53 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 05/06/2023 09:15 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#3 - 14/08/2023 16:02 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 18/08/2023 14:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0