

Distribution EOLE - Tâche #35428

Scénario # 35316 (Terminé (Sprint)): Impossibilité d'éditer les fichiers à supprimer sur le client : fichier non éditable (binaire)

Ajout de pas de tests squash

05/06/2023 15:44 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/05/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 05/06/2023 15:44 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 05/06/2023 15:46 - Benjamin Bohard

Ajout des pas 15 à 19 du test ZE-T07-006

Ajout des pas 28 et 29 du test ZE-T03-005

#3 - 05/06/2023 15:47 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 05/06/2023 16:42 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

#5 - 09/06/2023 16:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Tests exécutés et vérifiés mais j'ai une erreur → [#35436](#)