

Distribution EOLE - Scénario #35454

Hâpy 2.9 : Mettre à niveau Sunstone

21/06/2023 10:48 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/08/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Suite de #35311			
Sous-tâches:			
Tâche # 35450: Mettre à jour la configuration de sunstone			Fermé
Tâche # 35463: Le formulaire de création d'image ne s'affiche pas			Fermé
Tâche # 35522: Test			Fermé

Historique

#1 - 21/06/2023 10:49 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 21/06/2023 22:13 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de EOLE 2.9 : Mettre à niveau Sunstone à Hâpy 2.9 : Mettre à niveau Sunstone

#3 - 25/08/2023 17:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison Cadoles 31/08/2023