

Distribution EOLE - Scénario #35455

Effectuer une campagne de test Hâpy 2.9.0

21/06/2023 10:51 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	21/06/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison MENSr 31/10/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Sous-tâches:			
Tâche # 35414: hapys-automatisation : les modules 2.9 doivent être configurés en UEFI			Fermé
Tâche # 35456: Créer une campagne			Fermé
Tâche # 35457: Hâpy - Hâpy et HâpyNode			Fermé
Tâche # 35458: Hâpy - déploiement avec Zéphir			Fermé
Tâche # 35459: Hâpy - haute disponibilité			Fermé
Tâche # 35460: Hâpy - machine physique			Ne sera pas résolu
Tâche # 35540: Hâpy automatisé : erreur lors de la copie de la clé SSH Seth			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #35462: Hâpy 2.9 : vérifier l'intégration ...		Terminé (Sprint)	01/10/2022 01/01/2024

Historique

#1 - 21/09/2023 14:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#2 - 21/09/2023 14:55 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #35462: Hâpy 2.9 : vérifier l'intégration des nœuds Hâpy Node et la mise en place d'un cluster (pb de certificats) ajouté

#3 - 21/09/2023 14:56 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Carnet MENSr à Livraison MENSr 31/10/2023

#4 - 21/09/2023 14:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat