

## Distribution EOLE - Scénario #35524

### Problématique Horus

19/07/2023 09:11 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	13/07/2023
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	31/08/2023
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Livraison MENSr 31/08/2023	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 35519: Perte de relation d'approbation entre les ordinateurs membres du domaine...			<b>Fermé</b>
Tâche # 35525: Tests squash Horus			<b>Fermé</b>
Tâche # 35552: Impossible de passer d'un serveur 2.4.2 à 2.5.2			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 19/07/2023 09:11 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/01/2024
- Version cible mis à Carnet MENSr
- Début mis à 01/10/2022

#### #2 - 18/08/2023 10:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
- Version cible changé de Carnet MENSr à Livraison MENSr 31/08/2023
- Release mis à EOLE 2.5.2

=> <https://dev-eole.ac-dijon.fr/news/654>