

## Distribution EOLE - Tâche #35562

Scénario # 33222 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Pouvoir configurer plus finement full\_audit sur eole-ad-dc

### Migration de la variable ad\_trace\_connect\_disconnect

07/09/2023 08:22 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	01/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 31/08/2023	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision 5ee6922f - 07/09/2023 08:22 - Benjamin Bohard

Migration de la variable ad\_trace\_connect\_disconnect.

Ref 35562

#### Historique

##### #1 - 07/09/2023 08:22 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 07/09/2023 08:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

##### #3 - 08/09/2023 12:01 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

##### #4 - 18/09/2023 15:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Code vu dans class Upgrade\_2\_9\_0(Upgrade):