

Distribution EOLE - Tâche #35579

Scénario # 35556 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : les attributs calculés ne sont plus proposés par EoleSSO

Étude

19/09/2023 08:44 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	19/09/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/10/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 19/09/2023 08:53 - Benjamin Bohard

La documentation /2_8/services/eole-sso/SSO/08_annexes/01_resume_fichiers_urls.scen liste les éléments suivants susceptibles d'être modifiés localement :

- /usr/share/sso/app_filters/*_apps.ini
- /usr/share/sso/app_filters/*.ini
- /usr/share/sso/user_infos/*.py
- /usr/share/sso/interface/theme/
- /usr/share/sso/metadata/*.xml
- /usr/share/sso/metadata/attributes.ini
- /usr/share/sso/attribute_sets/*.ini
- /usr/share/sso/attribute_sets/associations*.ini

#2 - 19/09/2023 15:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à À valider
- % réalisé changé de 0 à 100

Aucun changement dans le paquet eole-sso-server-conteneur n'a été effectué.

La mise à jour de l'image docker n'est pas essentielle pour que les modifications soient effectives : le montage des répertoires est effectué dans le .service.

#3 - 09/10/2023 14:08 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#4 - 10/10/2023 16:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0