

Distribution EOLE - Scénario #35718

Suivi développement de PyCloud 1

21/12/2023 16:00 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/01/2024
Priorité:	Normal	Echéance:	31/03/2024
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/03/2024 (90)	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Suivi de la commande DP²N pour PyCloud.			

Historique

#1 - 21/12/2023 16:01 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 12/02/2024 17:37 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 5.0 à 30.0

#3 - 12/02/2024 17:38 - Joël Cuissinat

- Echéance 01/01/2024 supprimé

- Version cible Carnet Cadoles supprimé

- Début 01/10/2022 supprimé

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

#4 - 21/03/2024 16:20 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 31/03/2024

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Version cible mis à Livraison Cadoles 31/03/2024 (90)

- Début mis à 01/01/2024

#5 - 22/04/2024 10:17 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Suivi développement de PyCloud à Suivi développement de PyCloud (lot 1)

#6 - 22/04/2024 10:17 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Suivi développement de PyCloud (lot 1) à Suivi développement de PyCloud 1