

Distribution EOLE - Tâche #35763

Scénario # 35662 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN fermés 31/12/2023

[Doc] Mettre à jour l'installation des RSAT

12/02/2024 10:44 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	12/02/2024
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJBEBES	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison MENSr 31/12/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

- https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionRSAT.html
- https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_GestionRSAT.html
- https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/55_GestionRSAT.html
- https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionRSAT.html
- https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_GestionRSAT.html
- https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/55_GestionRSAT.html

Historique

#1 - 21/03/2024 15:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#2 - 21/03/2024 15:13 - Joël Cuissinat

doc OK en 2.9.

TODO : rétro-portage doc 2.8.

#3 - 22/03/2024 14:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Tâche parente changé de #34668 à #35662

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

rétro-portage doc 2.8 : OK