

Distribution EOLE - Scénario #35769

EOLE 2.10 : faire en sorte que les conteneurs AmonEcole démarrent

13/02/2024 15:55 - Joël Cuissinat

Statut:	Nouveau	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	50%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Carnet Cadoles	Temps passé:	0.00 heure
Description			
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/day-amonecole-2.10.0-amd64/			
<pre>----- Lancement des conteneurs ----- Start Systemd service lxc-net [OK] Service lxc is not running Start Systemd service lxc [OK] root - Impossible de démarrer les conteneurs : addc, bdd, internet, partage, reseau</pre>			
Sous-tâches:			
Tâche # 35907: Etude			Résolu
Tâche # 35908: suppression du template dnsmasq			À valider
Tâche # 35909: mettre à jour lxc-eole			À valider
Tâche # 35910: remettre le profile apparmor par défaut			À valider
Tâche # 35911: Tester			Nouveau
Tâche # 35924: Vérifier les erreurs apparmor dans syslog			Nouveau
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #35923: EOLE 2.10 : Les paquets courier-imap ...		En cours	26/04/2024

Historique

#1 - 02/04/2024 12:14 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 01/01/2024
- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE
- Version cible mis à Carnet Cadoles
- Début mis à 01/10/2022

#2 - 26/04/2024 17:01 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #35923: EOLE 2.10 : Les paquets courier-imap et courier-pop ne sont pas disponibles sur noble ajouté