

Distribution EOLE - Scénario #35952

EOLE 2.10 : L'instance d'AmonEcole doit aller à son terme

23/05/2024 16:23 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 30/06/2024 (60+18)	Temps passé:	0.00 heure
Description Le premier vrai point de blocage rencontré semble être : <pre>root@addc:~# bash -x /usr/share/eole/samba/samba_configure instance [...] ++ cat /etc/hostname + hostnamectl set-hostname addc Could not set pretty hostname: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)</pre>			
Sous-tâches:			
Tâche # 35976: Étude			Fermé
Tâche # 35978: Adapter le comportement de systemd-logind en conteneur			Fermé
Tâche # 35985: Corriger la délégation à l'utilisateur eole-workstation-manager			Fermé
Tâche # 35987: Adapter le comportement de systemd-hostnamed en conteneur			Fermé
Tâche # 35992: Adapter le comportement de systemd-networkd en conteneur.			Fermé
Tâche # 35996: Adapter le comportement de apache2 en conteneur			Fermé
Tâche # 36003: Adapter le comportement de systemd-resolved en conteneur			Fermé
Tâche # 36005: Adapter le comportement des autres services communs à tous les conteneurs			Fermé
Tâche # 36006: Adapter le comportement de eoleapps pour le conteneur			Fermé
Tâche # 36007: Adapter de comportement d'exim4 dans le conteneur			Fermé
Tâche # 36008: Adapter le comportement de spamd en conteneur			Fermé
Tâche # 36010: Adapter le comportement de phpsessionclean en conteneur.			Fermé
Tâche # 36013: Tester			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Demande #36056: Instance d'etb3 plantée dans Jenkin...			Classée sans suite

Historique

- #1 - 28/05/2024 09:17 - Joël Cuissinat
- Release changé de EOLE 2.10.0 à Carnet de produit Cadoles - MEN
- #2 - 10/06/2024 09:50 - Benjamin Bohard
- Echéance mis à 01/01/2026
 - Assigné à mis à Benjamin Bohard
 - Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN
 - Début mis à 01/10/2022
- #3 - 13/06/2024 15:01 - Joël Cuissinat
- Points de scénarios changé de 3.0 à 5.0

+ 2 pour creuser apparmor

Les sujets Nextcloud, nf_conntrack_helper et quotacheck sont hors scope.

#4 - 18/06/2024 10:05 - Joël Cuissinat

- *Points de scénarios changé de 5.0 à 6.0*

+1 pour poursuivre l'étude des adaptations apparmor

#5 - 19/06/2024 09:32 - Joël Cuissinat

- *Points de scénarios changé de 6.0 à 8.0*

+2 : tous les services sont fonctionnels ;)

#6 - 22/07/2024 17:18 - Joël Cuissinat

- *Bloqué par Demande #36056: Instance d'etb3 plantée dans Jenkins (non reproduit manuellement) supprimé*

#7 - 22/07/2024 17:18 - Joël Cuissinat

- *Lié à Demande #36056: Instance d'etb3 plantée dans Jenkins (non reproduit manuellement) ajouté*

#8 - 22/07/2024 17:19 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)*

- *Version cible changé de Carnet Cadoles - MEN à Livraison Cadoles - MEN 30/06/2024 (60+18)*

- *Release changé de Carnet de produit Cadoles - MEN à EOLE 2.10.0*