

Distribution EOLE - Scénario #36031

EOLE 2.10 : gestion du netfilter conntrack helper

26/06/2024 10:44 - Laurent Gourvenec

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	11/03/2025
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 30/06/2025 (20)	Temps passé:	0.00 heure
Description Suite de https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/35882 Pré-requis avant de pouvoir réaliser ce scénario : - Le workspace 2.10 doit exister dans SquashTM - Le ftp doit fonctionner dans scribe (aujourd'hui il y a un soucis de merge des fs sur les vm du one, le home workgroups se retrouve dans /) Tâches à faire : - Modifier les tests Squash AM-T02-005a et AM-T02-005b (suppression des "cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_helper", vérification des trucs...) - Dérouler les tests Squash Scribe sur le ftp ; si problème, ajouter les règles iptables pour le conntrack - Mise ne place des règles iptables anti-spoofing (iptables -A PREROUTING -t raw -m rpfilter --invert -j DROP) coté ERA et eole-proftpd			
Sous-tâches:			
Tâche # 36596: Correction AM-T02-005a - Mise en place des règles au reconfigure (modèl...			Fermé
Tâche # 36607: Correction SCRIBE-T06-001 - Vérification accès FTP (2.10.0-RC1)			Fermé
Tâche # 36838: Etude			Fermé
Tâche # 36949: Corriger Era			Fermé
Tâche # 36966: Tester			Fermé
Tâche # 37088: Corriger la doc et les tests			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #35882: EOLE 2.10 : Erreur nf_conntrack_he...		Terminé (Sprint)	01/10/2022 01/01/2026

Historique

#1 - 26/06/2024 10:48 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Début 26/06/2024 supprimé
- Release mis à EOLE 2.10.0
- Points de scénarios mis à 1.0

#2 - 26/06/2024 10:51 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #35882: EOLE 2.10 : Erreur nf_conntrack_helper à l'instance du module Amon ajouté

#3 - 11/03/2025 16:36 - Bruno Boiget

- Lié à Tâche #36596: Correction AM-T02-005a - Mise en place des règles au reconfigure (modèle indisponible) - etb1 (2.10.0-RC1) ajouté

#4 - 14/03/2025 11:33 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/01/2026
- Version cible mis à Carnet MENSr
- Début mis à 01/10/2022

#5 - 15/03/2025 11:11 - Joël Cuissinat

- *Echéance 01/01/2026 supprimé*
- *Version cible Carnet MENSr supprimé*
- *Début 11/03/2025 supprimé*
- *Release changé de EOLE 2.10.0 à Carnet de produit Cadoles - MEN*

#6 - 17/03/2025 10:20 - Joël Cuissinat

<https://home.regit.org/netfilter-en/secure-use-of-helpers/>

#7 - 18/03/2025 14:57 - Benjamin Bohard

- *Echéance mis à 01/01/2026*
- *Assigné à mis à Benjamin Bohard*
- *Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN*
- *Début mis à 01/10/2022*

#8 - 20/03/2025 11:15 - Joël Cuissinat

- *Points de scénarios changé de 1.0 à 3.0*

+2 pour poursuite de l'étude

#9 - 10/06/2025 12:29 - Joël Cuissinat

- *Points de scénarios changé de 3.0 à 5.0*

+2 pour la mise en place d'un hack spécifique

#10 - 11/09/2025 14:30 - Joël Cuissinat

- *Points de scénarios changé de 5.0 à 6.0*

+1 pour tout finaliser avec tests et doc

#11 - 23/09/2025 12:12 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)*
- *Version cible changé de Carnet Cadoles - MEN à Livraison Cadoles - MEN 30/06/2025 (20)*
- *Release changé de Carnet de produit Cadoles - MEN à EOLE 2.10.0*