

Distribution EOLE - Scénario #36147

Scribe 2.10 : Documenter et ajouter des tests pour la fonctionnalité "Utiliser le service DNS interne de Samba"

29/08/2024 15:27 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/12/2024 (100)	Temps passé:	0.00 heure
Description Documenter la variable en 2.10 sur le modèle de celle du Seth (réutiliser un .unit ?) : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/ModuleSeth/co/03_ActiveDirectory_Expert.html#rdN28c Ajouter un ou plusieurs tests squash. On devrait pouvoir reprendre le test AD-T00-001c - Changement de backend DNS pour samba quasiment tel quel.			
Sous-tâches: Tâche # 36823: Documenter la fonctionnalité "Utiliser le service DNS interne de Samba" Fermé Tâche # 36824: Ajout de tests squash Fermé Tâche # 36825: Jouer le test et relire la documentation Fermé			
Demandes liées: Lié à Distribution EOLE - Scénario #36063: EOLE 2.10 : le conteneur addc devr... Terminé (Sprint) 03/08/2024 01/01/2026			

Historique

- #1 - 29/08/2024 15:31 - Joël Cuissinat**
- Lié à Scénario #36063: EOLE 2.10 : le conteneur addc devrait utiliser bind9 plutôt que SAMBA_INTERNAL ajouté
- #2 - 21/11/2024 15:19 - Joël Cuissinat**
- Release changé de EOLE 2.10.0 à Carnet de produit Cadoles - MEN
- #3 - 29/04/2025 15:49 - Benjamin Bohard**
- Echéance mis à 01/01/2026
- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN
- Début mis à 01/10/2022
- #4 - 27/05/2025 17:59 - Joël Cuissinat**
- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
- Version cible changé de Carnet Cadoles - MEN à Livraison Cadoles - MEN 31/12/2024 (100)
- Release changé de Carnet de produit Cadoles - MEN à EOLE 2.10.0