

Distribution EOLE - Scénario #36214

EOLE 2.10 : Vérifier l'intégration des stations au domaine

10/10/2024 12:13 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	29/01/2025
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison MENSr 31/12/2024	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Les tests Jenkins "joindomain" sont en erreur...			
Exemple avec Scribe :			
• https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/test-seth-gpos-amonecole-2.10.0-amd64 • https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/test-etb1-scribe-joindomain-win10-prev-2.10.0-amd64 • https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/test-etb1-scribe-joindomain-win10-2.10.0-amd64/			
Sous-tâches:			
Tâche # 36406: EoleCiFunctions.ps1 : la version 2.10 est mal gérée dans les tests			Fermé

Historique

#1 - 29/01/2025 18:31 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/01/2026
- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- Version cible mis à Carnet MENSr
- Début mis à 01/10/2022

#2 - 03/04/2025 12:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
- Version cible changé de Carnet MENSr à Livraison MENSr 31/12/2024

Tests OK