

Distribution EOLE - Scénario #36319

Préparation EOLE 2.10.0

05/12/2024 10:28 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	25/11/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison MENSr 31/12/2024	Temps passé:	0.00 heure
Description https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/Release			
Sous-tâches:			
Tâche # 36320: Ouvrir les documentations EOLE 2.10			Fermé
Tâche # 36402: Ouvrir les tests squash EOLE 2.10.0			Fermé
Tâche # 36464: [Doc] Compléter le tableau des versions			Fermé
Tâche # 36465: [Doc] Ouvrir les documentations Hâpy*			Fermé
Tâche # 36466: [Doc] : liens et page d'accueil web doc 2.10			Fermé
Tâche # 36473: Générer une ISO utilisant les dépôts "stable"			Fermé
Tâche # 36474: Peupler les dépôts stable			Fermé
Tâche # 36551: Zéphir 2.10 : vérifier les listes de paquets pré-installés par module			Fermé
Tâche # 36668: Zéphir 2.10 : mise à jour des listes de paquet par module			Fermé
Tâche # 36683: EOLE 2.10 : Nettoyage de paquets			Fermé
Tâche # 36727: EOLE 2.10 : Les agents Zéphir signalent le service ssh en erreur			Fermé

Révisions associées

Révision 5225e146 - 28/02/2025 17:07 - Joël Cuissinat

Mise à jour du fichier browscap.ini

Ref: #36319

Historique

#1 - 05/12/2024 10:29 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Préparation EOLE 2.20.0 à Préparation EOLE 2.10.0

- Description mis à jour

#2 - 17/04/2025 09:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#3 - 17/04/2025 09:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de Carnet MENSr à Livraison MENSr 31/12/2024

- Release mis à EOLE 2.10.0