

Distribution EOLE - Tâche #36320

Scénario # 36319 (Terminé (Sprint)): Préparation EOLE 2.10.0

Ouvrir les documentations EOLE 2.10

05/12/2024 10:29 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	05/12/2024
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison MENSr 31/12/2024	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #36315: Documenter le changement de configura...			Fermé 01/10/2022

Historique

#1 - 05/12/2024 10:30 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #36315: Documenter le changement de configuration ajouté

#2 - 05/12/2024 11:33 - Joël Cuissinat

J'ai amorcé la pompe mais il reste encore beaucoup à faire...

- EOLE : générée
 - Eolebase : générée
 - MigrationVersEOLE210 : *plus tard*
 - ModuleAmon : générée
 - ModuleAmonEcole : générée
 - ModuleHapy : générée
 - ModuleHapyNode : générée
 - ModuleScribe : générée
 - ModuleSeshat : générée
 - ModuleSeth : générée
 - ModuleSphynx : générée
 - ModuleThot : générée
 - ModuleZephir : générée
-
- Guides web : <https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.10/completes/HTML/>
 - Guides PDF : <https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.10/completes/PDF/>
 - Guides Ref : <https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.10/completes/REF/>

#3 - 20/12/2024 14:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 23/01/2025 12:08 - Joël Cuissinat

Page d'accueil des doc <https://eole.ac-dijon.fr/documentations/> : OK

#5 - 24/02/2025 14:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 01/04/2025 09:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0