

Distribution EOLE - Scénario #36404

Test et Doc Freeradius

27/01/2025 10:37 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/08/2025 (20)	Temps passé:	0.25 heure
Description Suite de #35809 - Mettre à jour la documentation 2.10 (Onglet Authentification, Onglet Freeradius, ...) - Reprendre les tests squash : "AM-T07 : fonctionnement du serveur Freeradius"			
Sous-tâches:			
Tâche # 25928: Test Squash : Valider le fonctionnement de Freeradius en mode accounting...			Fermé
Tâche # 36377: Documenter la nouvelle intégration de freeradius			Fermé
Tâche # 36575: Correction SD-EOLE-RADIUS-T09-001 - Préparation de l'infrastructure (2.10...			Fermé
Tâche # 36733: Correction SD-EOLE-RADIUS-T09-001 - Préparation de l'infrastructure (2.10...			Fermé
Tâche # 36837: Tester			Fermé
Tâche # 36846: Cas de test SD-EOLE-RADIUS-T01-001 et SD-EOLE-RADIUS-T09-001			Fermé
Tâche # 36848: Test des certificats à vérifier dans SD-EOLE-RADIUS-T10-001 et SD-EOLE-R...			Fermé
Tâche # 36951: Toujours des erreurs liées aux certificats en mode tls			Fermé
Tâche # 37114: Test du mode ldap en erreur			Fermé
Tâche # 37128: Mauvaise destination de copie en mode non-conteneur			Fermé

Historique

#1 - 30/01/2025 10:28 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 06/02/2025 09:46 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 3.0 à 4.0

+1 beaucoup de taf ;)

#3 - 17/03/2025 10:13 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 4.0 à 5.0

#4 - 17/03/2025 10:14 - Joël Cuissinat

+1 pour re-travailler les tests notamment.

#5 - 12/05/2025 10:41 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 5.0 à 6.0

#6 - 12/05/2025 10:41 - Joël Cuissinat

Point final ;)

#7 - 12/11/2025 09:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

