

Distribution EOLE - Tâche #36474

Scénario # 36319 (Terminé (Sprint)): Préparation EOLE 2.10.0

Peupler les dépôts stable

25/02/2025 17:11 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	05/12/2024
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison MENSUR 31/12/2024	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description Proposition vue avec Daniel : - eole-2.10-unstable → eole-2.10-testing → eole-2.10.0 - test-eole.ac-dijon.fr → eole.ac-dijon.fr			

Historique

#1 - 25/02/2025 17:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 25/02/2025 17:18 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 25/02/2025 17:32 - Joël Cuissinat

Paquets à nettoyer :

- conf-horus
- creole3
- eole-ejabberd
- eole-interbase
- ~~eole-scribehorus~~ (oups, toujours utilisé !)
- eole-smartmontools
- esbl-grr
- esbl-ocs
- interbase
- scribe-migration

#4 - 26/02/2025 17:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 27/02/2025 10:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0