

Distribution EOLE - T che #36575

Sc nario # 36404 (Termin  (Sprint)): Test et Doc Freeradius

Correction SD-EOLE-RADIUS-T09-001 - Pr paration de l'infrastructure (2.10.0-RC1)

11/03/2025 11:03 - Stephane Paillet

Statut:	Ferm�	D�but:	11/03/2025
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Benjamin Bohard	% r�alis�:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/08/2025 (20)	Temps estim�:	0.00 heure
		Temps pass�:	0.00 heure
Description Pas N�6 Sur nombre de pas,l'un des champs obligatoire n'est pas renseign� "Adresse IP sur laquelle FreeRADIUS �couter�", invalidant la sauvegarde de la configuration, et la reconfiguration FreeRadius. Probl�me rencontr� sur les tests suivants : • SD-EOLE-RADIUS-T09-001 • SD-EOLE-RADIUS-T10-001 • SD-EOLE-RADIUS-T20-001 • SD-EOLE-RADIUS-T30-001 Ex�cution Squash-TM • https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/15197			

Historique

#1 - 11/03/2025 11:03 - Stephane Paillet

- Copi  depuis T che #36478: Correction <ID_DU_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONN ES> (2.10.0-RC2) ajout 

#2 - 11/03/2025 11:15 - Daniel Dehennin

- Copi  depuis T che #36478: Correction <ID_DU_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONN ES> (2.10.0-RC2) supprim 

#3 - 12/03/2025 16:06 - Stephane Paillet

- Sujet chang  de Correction 1181 - 23 - Freeradius (2.10.0-RC1)   Correction SD-EOLE-RADIUS-T09-001 - Pr paration de l'infrastructure (2.10.0-RC1)

#4 - 14/03/2025 15:43 - Jo l Cuissinat

- T che parente chang  de #36477   #36404

#5 - 02/04/2025 11:58 - Benjamin Bohard

- Statut chang  de Nouveau     valider

- Assign    mis   Benjamin Bohard

#6 - 06/05/2025 11:24 - Emmanuel GARETTE

- % r alis  chang  de 0   100

#7 - 06/05/2025 11:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut chang  de   valider   R solu

#8 - 01/07/2025 11:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé