

Distribution EOLE - Tâche #36719

Scénario # 36682 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.10.0 : campagne 2.10.0-rc2

61 - Hâpy - Hâpy et HâpyNode

08/04/2025 17:31 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	08/04/2025
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	0%
Version cible:	Livraison MENSr 31/05/2025	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 10/04/2025 16:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 10/04/2025 16:06 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 11/04/2025 14:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#4 - 14/04/2025 10:44 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 0.00 h