

Distribution EOLE - Tâche #36720

Scénario # 36682 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.10.0 : campagne 2.10.0-rc2

62 - Hâpy - déploiement avec Zéphir

08/04/2025 17:31 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	08/04/2025
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	0%
Version cible:	Livraison MENSUR 31/05/2025	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 14/04/2025 17:36 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 14/04/2025 17:36 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 15/04/2025 09:31 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0