

## eole-interbase - Evolution #3688

### Sortir eole-interbase de conf-horus sur 2.4

25/06/2012 14:15 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	25/06/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	07/06/2013
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	1.50 heure
<b>Version cible:</b>	Eole 2.4-dev-3	<b>Temps passé:</b>	1.58 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à interbase - Evolution #3687: Fournir un paquet Interbase pour Eole-2.4		<b>Fermé</b>	<b>03/06/2013 07/06/2013</b>
Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #2554: Dézinguage des projets conf-amon ...		<b>Fermé</b>	<b>06/12/2011</b>

#### Révisions associées

##### Révision 089cbd4a - 10/10/2007 21:05 - Jelmer Vernooij

r15568: Simplify detection of iconv libraries a fair bit and fix it to work on FreeBSD.

Based very loosely on a patch by Timur Bakevey

Fixes #3688

(This used to be commit ea7b28572b453da8eced565a49e4c10e7ebd2e28)

##### Révision 1f867d43 - 14/12/2012 16:30 - Joël Cuissinat

Passage à eole-skeletor

Ref #3688 @10m

##### Révision 1567779d - 04/06/2013 15:56 - Joël Cuissinat

Mise à niveau skeletor

Ref #3688 @20m

##### Révision 8a08fc59 - 04/06/2013 16:05 - Joël Cuissinat

Packaging pour eole-interbase

Fixes #3688 @30m

##### Révision 64902370 - 04/06/2013 16:40 - Joël Cuissinat

- debian/control : eole-horus depends on eole-interbase

Ref #3688 @5m

- dicos/20\_interbase.xml : xinetd a été converti en upstart

Ref #3688 @10m

## Historique

---

### #1 - 25/06/2012 14:33 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de Distribution EOLE à eole-interbase*

### #2 - 25/06/2012 14:34 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

Appliqué par commit [856d6bce7c](#)

### #3 - 28/11/2012 15:24 - Joël Cuissinat

- *Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à Eole 2.4-dev-2*

- *% réalisé changé de 100 à 80*

### #4 - 07/03/2013 16:51 - Joël Cuissinat

- *Version cible changé de Eole 2.4-dev-2 à Eole 2.4-dev-3*

### #5 - 29/03/2013 17:06 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Résolu à Accepté*

- *% réalisé changé de 80 à 100*

TODO : packaging

### #6 - 29/03/2013 17:07 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 100 à 50*

### #7 - 04/06/2013 15:57 - Joël Cuissinat

- *Echéance mis à 07/06/2013*

### #8 - 04/06/2013 16:05 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Accepté à Résolu*

- *% réalisé changé de 50 à 100*

Appliqué par commit [8a08fc593b74c4cfd94fddc513b285926afb00ae](#).

### #9 - 28/06/2013 10:05 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

Testé par Fabrice : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/24> :

---

## Applications nationales et postes clients

- Jonction au domaine OK

- Installation des licences Interbase OK
  - Installation et lancement de PRESTO en Réseau sous Interbase OK
  - Le script `/usr/share/minedu/scripts/script_gfcMysql_v3.sh` ne fonctionne pas
-