

Distribution EOLE - Scénario #36880

migration2x.sh : vérifier la restauration sur AmonEcole et AD distant

02/06/2025 17:15 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Laurent Gourvenec	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/05/2025 (40)	Temps passé:	0.00 heure
Description Les jobs suivants sont en erreur : https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-migration28sh-eolead-28-restauration272-2.8.1-amd64/ https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.9.0/job/test-migration29sh-eolead-29-restauration281-2.9.0-amd64/ https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.9.0/job/test-migration29sh-etb3amonecole-29-restauration281-2.9.0-amd64/			
Sous-tâches:			
Tâche # 36977: Étude			Fermé
Tâche # 36978: Remplacement de l'utilisateur test des migrationSh			Fermé
Tâche # 37044: Générer les adhomes avant de restaurer les acl			Fermé
Tâche # 37053: Test			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Scribe - Scénario #36622: Restauration spéciale bloquée sur étape "Sync...			Terminé (Sprint)01/04/202501/01/2026

Historique

- #1 - 10/06/2025 11:30 - Joël Cuissinat
- Lié à Scénario #36622: Restauration spéciale bloquée sur étape "Synchronisation des comptes AD" ajouté
- #2 - 24/07/2025 10:07 - Laurent Gourvenec
- Echéance mis à 01/01/2026
 - Statut changé de Nouveau à En cours
 - Assigné à mis à Laurent Gourvenec
 - Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN
 - Début mis à 01/10/2022
- #3 - 02/09/2025 14:36 - Joël Cuissinat
- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)
 - Version cible changé de Carnet Cadoles - MEN à Livraison Cadoles - MEN 31/05/2025 (40)
 - Release changé de Carnet de produit Cadoles - MEN à EOLE 2.8.1