

Envole - Scénario #37004

Evolution DNMA 2.8

05/08/2025 11:52 - Arnaud FORNEROT

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	05/08/2025
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Envole 8.6	Temps passé:	0.00 heure
Description			
Il est nécessaire de faire évoluer les sondes statistiques afin de prendre en charge les évolutions de la sonde DNMA en version >= 2.8 Cela implique un passage à une sonde matomo mais exécuté par le serveur via une queue Du coup autant faire une mise à plat des sondes afin que toutes les sondes s'exécutent via une queue - Sonde DNMA - Sonde Académique - Sonde Local			
Sous-tâches:			
Tâche # 37005: 2.8 = Sonde Piwik = Evolution			Fermé
Tâche # 37009: 2.8 = Ninegate = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37010: 2.8 = Nineboard = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37011: 2.8 = Ninesurvey = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37012: 2.8 = Nineschool = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37013: 2.8 = Piwik = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37014: 2.8 = Wordpress = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37021: 2.8 = Nextcloud = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37023: 2.8 = Limesurvey = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37025: 2.8 = Opensondage = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37027: 2.8 = Grr = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37029: 2.8 = Kanboard = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37031: 2.8 = Roundcube = nouvelle sonde			Fermé
Tâche # 37033: 2.8 = Piwigo = nouvelle sonde			Ne sera pas résolu
Tâche # 37085: DNMA prise en compte du plan de marquage			Fermé
Tâche # 37191: Ninegate = Enlever les accents sur l'appel par clique			Fermé
Demandes liées:			
Copié vers Envole - Scénario #37007: Evolution DNMA 2.9			Terminé (Sprint) 07/11/2023

Historique

#1 - 05/08/2025 12:00 - Arnaud FORNEROT

- Sujet changé de Evolution DNMA à Evolution DNMA 2.8

#2 - 05/08/2025 12:00 - Arnaud FORNEROT

- Copié vers Scénario #37007: Evolution DNMA 2.9 ajouté

#3 - 06/01/2026 14:31 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)