

Envole - Tâche #37267

Scénario # 37261 (Terminé (Sprint)): GRR impose la page login

Compilation bloquée

06/01/2026 11:35 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	06/01/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	Envole 9.3	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
La compilation est bloquée avec le message d'erreur suivant :			
<pre>INFO: Switch to build branch "debian/build" error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout: src/grr-4.4.1/vendor/almasaeed2010/adminlte/plugins/summernote/font/summernote.woff Please, commit your changes or stash them before you can switch branches. Aborting DIE: Unable to checkout "debian/envole/4/3.5.2a+6-3"</pre>			

Historique

#1 - 06/01/2026 16:47 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Heu, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé mais là ça passe.

J'ai juste supprimé le tag de build puis repoussé ce même tag.

#2 - 14/01/2026 14:54 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

#3 - 14/01/2026 14:55 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Fermé à Résolu
- Temps estimé mis à 0.00 h

#4 - 14/01/2026 14:55 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé