

Distribution EOLE - Scénario #37289

salt-api ne démarre correctement en 2.8 et 2.9

21/01/2026 11:17 - Benjamin Bohard

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/10/2025 (40)	Temps passé:	0.00 heure
Description Le démarrage du service salt-api-ead3 finit toujours par l'inactivité de ce dernier. Le sous-processus pour traiter les requêtes ne semble pas démarré et le processus principal abandonne après le timeout de 10s.			
Sous-tâches: Tâche # 37290: Étude Fermé Tâche # 37291: Installer le service d'API dans le répertoire approprié pour salt 3007 Fermé Tâche # 37292: Tester Fermé Tâche # 37337: Abandonner le rétro-portage en 2.8.1 Fermé			
Demandes liées: Lié à Distribution EOLE - Tâche #36424: SCRIBE - Bug : interface EAD3 n'est p... En cours 10/02/2025			

Historique

- #1 - 21/01/2026 11:36 - Joël Cuissinat
- Tracker changé de Demande à Scénario
 - Début 21/01/2026 supprimé
 - Release mis à Carnet de produit Cadoles - MEN
 - Points de scénarios mis à 1.0
- #2 - 21/01/2026 11:37 - Laurent Gourvenec
- Echéance mis à 01/01/2026
 - Assigné à mis à Benjamin Bohard
 - Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN
 - Début mis à 01/10/2022
- #3 - 12/02/2026 16:19 - Joël Cuissinat
- Lié à Tâche #36424: SCRIBE - Bug : interface EAD3 n'est pas accessible ajouté
- #4 - 05/03/2026 11:38 - Joël Cuissinat
- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0
- OK suite à la problématique 2.8 vs 2.9.
- #5 - 10/03/2026 12:28 - Joël Cuissinat
- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
 - Version cible changé de Carnet Cadoles - MEN à Livraison Cadoles - MEN 31/10/2025 (40)
 - Release changé de Carnet de produit Cadoles - MEN à EOLE 2.8.1