

Distribution EOLE - Scénario #37406

Porter Sphynx en 2.11

26/03/2026 15:00 - Joël Cuissinat

Statut:	Nouveau	Début:	07/07/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	07/07/2026
Assigné à:	Ludwig Seys	% réalisé:	70%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Carnet Cadoles - MEN		
Description			
Vérifier/mettre à niveau/nettoyer la distribution et les logiciels fournis sur Sphynx :			
- strongswan - arv - frr - corosync			
Sous-tâches:			
Tâche # 37546: cadrage			Résolu
Tâche # 37547: etude			En cours
Tâche # 37650: Validation technique strongSwan 6 / swanctl OK			À valider
Tâche # 37652: erreur zstat (appel ipsec)			À valider
Tâche # 37653: conf swanctl			À valider
Tâche # 37654: préserver les tunnel après reconfigure			À valider
Tâche # 37656: clear les reliquat ipsec pour zstat			En cours

Historique

- #1 - 02/07/2026 00:01 - Joël Cuissinat
 - Release changé de EOLE 2.11.0 à Carnet de produit Cadoles - MEN
- #2 - 06/07/2026 10:35 - Laurent Gourvenec
 - Echéance mis à 01/01/2026
 - Assigné à mis à Ludwig Seys
 - Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN
 - Début mis à 01/10/2022