

EOLE AD DC - Scénario #37568

Maquette Sphynx 2.11 démontrant l'implémentation du nouveau modèle strongSwan

23/07/2026 15:53 - Joël Cuissinat

Statut:	Nouveau	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Ludwig Seys	% réalisé:	54%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Carnet Cadoles - MEN		
Description			
Cf. https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/37547#note-2			
Sous-tâches:			
Tâche # 37578: prise en charge charon			Résolu
Tâche # 37579: certificats parsing			Résolu
Tâche # 37580: sqlalchemy			Résolu
Tâche # 37583: remplace appel ipsec			Résolu
Tâche # 37584: eole-vpn			Résolu
Tâche # 37585: ajoute le wrapper de conversion swanctl			Résolu
Tâche # 37586: test état en cours			Résolu
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #37460: strongswan-starter n'est pas installé...		Fermé	01/10/2022
Lié à Distribution EOLE - Tâche #37472: La révision de l'intégration de Stron...		Fermé	01/10/2022

Historique

#1 - 04/08/2026 12:01 - Ludwig Seys

- Echéance mis à 01/01/2026
- Assigné à mis à Ludwig Seys
- Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN
- Début mis à 01/10/2022

#2 - 04/09/2026 17:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #37460: strongswan-starter n'est pas installé par défaut ajouté

#3 - 04/09/2026 17:58 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #37472: La révision de l'intégration de Strongswan est traitée à part. ajouté