

webcalendar - Evolution #3805

Mise en place du support de a2ensite et a2dissite

11/07/2012 12:37 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	11/07/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.25 heure
Version cible:	Envole 3.3.1	Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Même combat que #3800			
Déjà, que je n'étais pas fan de l'idée d'être passé dans tous les paquets à la fois, mais je trouve vraiment moyen de mettre à jour le paquet juste pour ça et avec aucune demande concernant ce paquet dans la Roadmap :o			
Au passage, il manque le hidden sur la servicelist, donc en l'état, le paquet n'apporte qu'une régression !			
Demandes liées:			
Lié à Envole - Evolution #1368: respecter le processus d'activation d'un hôte...			Fermé 19/01/2011

Révisions associées

Révision f31f5b31 - 11/07/2012 14:57 - Joël Cuissinat

- dicos/51_webcalendar.xml : ajout du test d'activation de la "servicelist"

Fixes #3805 @10m

Historique

#1 - 11/07/2012 12:37 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de fluxbb à webcalendar*

#2 - 11/07/2012 14:54 - Joël Cuissinat

- *Version cible mis à Envole 3.3.1*

#3 - 11/07/2012 14:57 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

Appliqué par commit [f31f5b3147c475a873657b695c6354a42be97869](#).

#4 - 19/11/2012 12:43 - Arnaud FORNEROT

- *Statut changé de Résolu à Fermé*