

## Documentations - Tâche #4029

Scénario # 13631 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes de documentation sur les sauvegardes Bacula/Bareos

### Bacula : ajouter un schéma du fonctionnement Bacula propre à EOLE

11/09/2012 12:34 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11/09/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.50 heures
<b>Description</b>			
s'inspirer du schéma fournit par Bacula			

#### Historique

##### #1 - 22/09/2014 10:33 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.4 - TODO

##### #2 - 16/10/2015 15:27 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4 - TODO supprimé

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #13631

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

##### #3 - 16/10/2015 15:27 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

##### #4 - 25/11/2016 22:59 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Bacula : ajouté un schéma du fonctionnement Bacula propre à EOLE à Bacula : ajouter un schéma du fonctionnement Bacula propre à EOLE

##### #5 - 06/12/2016 11:30 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #6 - 06/12/2016 15:46 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Sauvegardes/co/01-architecture.html>

##### #7 - 07/12/2016 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #8 - 09/12/2016 10:30 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0