

Documentations - Tâche #4029

Scénario # 13631 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes de documentation sur les sauvegardes Bacula/Bareos

Bacula : ajouter un schéma du fonctionnement Bacula propre à EOLE

11/09/2012 12:34 - Gérald Schwartzmann

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 11/09/2012 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Gérald Schwartzmann | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR | Temps estimé: | 4.00 heures |
| | | Temps passé: | 2.50 heures |
| Description | | | |
| s'inspirer du schéma fournit par Bacula | | | |

Historique

#1 - 22/09/2014 10:33 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.4 - TODO

#2 - 16/10/2015 15:27 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4 - TODO supprimé

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #13631

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#3 - 16/10/2015 15:27 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 25/11/2016 22:59 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Bacula : ajouté un schéma du fonctionnement Bacula propre à EOLE à Bacula : ajouter un schéma du fonctionnement Bacula propre à EOLE

#5 - 06/12/2016 11:30 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 06/12/2016 15:46 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Sauvegardes/co/01-architecture.html>

#7 - 07/12/2016 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 09/12/2016 10:30 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0