

conf-scribe - Evolution #5652

Modifications eole-fichier pour eole-ad

25/06/2013 11:49 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	24/06/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	05/07/2013
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.10	Temps passé:	0.75 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
cf. http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad/wiki			
Demandes liées:			
Lié à eole-ad - Evolution #5499: Monter une maquette eole-ad à Dijon			Fermé 03/06/2013 07/06/2013

Révisions associées

Révision 576ae210 - 25/06/2013 11:50 - Joël Cuissinat

- dicos/20_fichier.xml : adaptations mineures pour compatibilité eole-ad

Ref #5652 @20m

Révision 7359b7a3 - 02/07/2013 10:58 - Joël Cuissinat

- diagnose/151-fichier : ajout de tests spécifiques à eole-AD

Fixes #5652 @20m

Historique

#1 - 28/06/2013 15:57 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 28/06/2013 à 05/07/2013

#2 - 02/07/2013 10:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [7359b7a3f0b4f61f24ffef1191c6d76b4854e77e](https://commit-hash.com/7359b7a3f0b4f61f24ffef1191c6d76b4854e77e).

#3 - 17/07/2013 10:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

La variable est bien présente mais n'est pas active sur une installation standard.

```
root@serv-pedago:~# . ParseDico
root@serv-pedago:~# echo $activer_ad
non
```