

controle-vnc - Anomalie #5653

Modifications controle-vnc pour eole-ad

25/06/2013 12:37 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	24/06/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	05/07/2013
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.50 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.10	Temps passé:	2.17 heures
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
cf. http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5499#note-3			
Demandes liées:			
Lié à eole-ad - Evolution #5499: Monter une maquette eole-ad à Dijon			Fermé 03/06/2013 07/06/2013

Révisions associées

Révision 4981dc33 - 02/07/2013 11:58 - Joël Cuissinat

Adaptations pour la récupération du SID dans un annuaire AD

Fixes #5653 @2h

Historique

#1 - 28/06/2013 15:57 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 28/06/2013 à 05/07/2013

#2 - 02/07/2013 11:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [4981dc336163fb3ed8321457f3c5defe2ba96063](#).

#3 - 18/07/2013 10:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Publié en candidate