

eoie-vpn - Evolution #5691

creolisation de l'activation de la CRL

01/07/2013 14:22 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	05/07/2013
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.10	Temps passé:	0.25 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
creolisation de l'activation de la CRL			

Révisions associées

Révision f804860a - 01/07/2013 14:24 - Fabrice Barconnière

creolisation activation du controle CRL
fixes #5691 @15m

Historique

#1 - 01/07/2013 15:53 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [f804860ab1b6d9c4adf1924af5fb5f93405ca054](#).

#2 - 02/07/2013 14:15 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 05/07/2013

#3 - 26/08/2013 14:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé